

INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA DEL CANTÓN GUANO 2024



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL LA
PROVIDENCIA

**MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA
PROVIDENCIA**

José Alfredo Llamuca León	PRESIDENTE
Luz Jimena Guerrero Granizo	VOCAL
Guido Patricio Salazar Pérez	VOCAL
Carmen Patricio Salazar Pérez	VOCAL
José Perez Barreto	VOCAL

Elaborado por:

Natali Carolina Maldonado Chauca

Técnica de Planificación

Aprobado por:

José Alfredo Llamuca León

Presidente GAPRL

ÍNDICES
ÍNDICE GENERAL

Pág.

Contenido

MIEMBROS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA PROVIDENCIA	2
Técnica de Planificación	2
SIGLAS Y ACRÓNIMOS.....	4
ANTECEDENTES	5
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA 2024.....	9
1. ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO Y GASTO EJECUTADO	10
Tabla 1: Presupuesto Programado del Periodo 2024.....	10
Tabla 2: Gastos del Periodo 2024.....	10
2. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PDOT	11
Figura 1: Semaforización de cumplimiento de metas	11
2.1. Sistema Físico ambiental	11
2.2. Sistema Asentamientos Humanos.....	15
2.3. Sistema Sociocultural	25
2.4. Sistema Económico/Productivo	31
2.5. Sistema Político Institucional	35
3. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS DE RESULTADO DEL PDOT	39
4. CONCLUSIONES.....	42
5. RECOMENDACIONES.....	43
BIBLIOGRAFÍA.....	45

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CNP - Consejo Nacional de Planificación.

COOTAD - Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización.

COPFP - Código Orgánico de Finanzas Públicas y Planificación.

CRE - Constitución de la República del Ecuador.

GAD - Gobierno Autónomo Descentralizado.

PDOT - Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

PND - Plan Nacional de Desarrollo.

SIGAD - Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados

POA - Planificación Operativa Anual

PAC - Plan Anual de Contratación Pública

ANTECEDENTES

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 241, establece que la planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados; y, en el numeral 1 del artículo 267, señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como una de sus competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

El segundo inciso del artículo 275 de la Constitución, determina que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.

El artículo 280 de la Constitución determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados.

La Constitución en su artículo 238 inciso primero determina que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. Así mismo precisa en el artículo 260 que el ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno.

El numeral 1 del artículo 267 de la Constitución, en concordancia con el artículo 65 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, señala que los gobiernos parroquiales rurales ejercerán como competencias exclusivas la planificación del desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

El artículo 272, numeral 3 de la Constitución, en concordancia con el literal g del artículo 195 del COOTAD establece como un criterio para la asignación de recursos el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del plan de desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado.

El artículo 2 literal h) del COOTAD señala como objetivo del código “La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública”.

En el artículo 3 del COOTAD, literal e) establece que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.

El artículo 466 del COOTAD determina que corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón, por lo cual los planes y políticas de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos descentralizados.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP, en su artículo 10 inciso tercero señala la elaboración de una “Estrategia Territorial Nacional” y procedimientos de coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias.

El COPFP, en su artículo 12 establece que: La planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.

El inciso primero del artículo 15 del COPFP determina que los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto.

Por ello, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA, aprobó mediante resolución su respectivo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial para el periodo 2023 – 2027.

En virtud de garantizar el correcto seguimiento y evaluación del PDOT, el Art. 17 del COPFP establece que “La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación.”

En el artículo 50 del COPFP, dispone el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. - Los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran.

En cumplimiento de esta disposición, el 4 de marzo de 2016, mediante Resolución Nro. 001-2016-CNP, el Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

Conforme a lo establecido en la disposición Transitoria primera.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará las directrices para la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA procederá a la elaboración del Informe consolidado de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia del periodo 2024.

Por ello, es de vital importancia evaluar los avances de metas e indicadores planteados el PDOT 2023 – 2027, para determinar los resultados alcanzados al año 2024.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA 2024

Este informe reporta los resultados alcanzados durante el año 2024, desde la aprobación del PDOT vigente del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA 2023 - 2027, el mismo que permite analizar los hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de este proceso de seguimiento y evaluación.

El informe contiene un análisis de cumplimiento de metas de resultados del PDOT de la parroquia y las causas que intervinieron en el comportamiento del indicador; y, las alertas y recomendaciones obtenidas de este proceso de seguimiento y evaluación, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el GAD.

El análisis realizado permite identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a las políticas implementadas en territorio.

El informe incluye:

- a. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos
- b. Porcentaje de avance de las Metas de resultado del PDOT
- c. Conclusiones
- d. Recomendaciones

Para realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas, se realiza una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de la línea base. En caso que la tendencia del indicador o el cumplimiento de la meta no sea lo esperado, se analizó las posibles causas y consecuencias de dicha situación.

1. ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO Y GASTO EJECUTADO

De acuerdo a la programación del presupuesto anualizado que consta en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA 2023 – 2027, se establecieron los siguientes valores para la ejecución de los proyectos de inversión en los 5 sistemas del PDOT:

Tabla 1: Presupuesto Programado del Periodo 2024

Año	Fuente	Presupuesto
2024	Gobierno Central	\$ 149.582,40

Fuente: POA 2024 del GAD

Se ha revisado los diferentes instrumentos contables y financieros, para determinar los valores ejecutados.

Tabla 2: Gastos del Periodo 2024

Grupo	Descripción	Año
		2024
51	Gasto Corriente	\$ 64.985.00
71	Grupos vulnerables (ESSE, programas sociales)	\$ 15.410.35
73	Inversión (obras, bienes y servicios para inversión)	\$ 69.967,05
Total Gastos		\$ 150.362,40

Fuente: Informes financieros 2024 del GAD

De acuerdo al análisis de lo planificado en el PDOT 2023-2027, la ejecución en los diferentes sistemas:

- 1. Físico ambiental,
- 2. Asentamientos Humanos,
- 3. Sociocultural,
- 4. Económico Productivo,
- 5. Político Institucional,

requería la programación de 18 proyectos de los cuales el 100% se financiarían con

presupuesto propio y gestiones, cuyo seguimiento y detalle exponemos a continuación.

2. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL PDOT

Para la ejecución del PDOT 2023 - 2027, se programaron 18 proyectos de los cuales el 100% se financiarían con presupuesto propio y gestiones.

Figura 1: Semaforización de cumplimiento de metas



2.1. Sistema Físico ambiental

En el periodo 2023 - 2027 en el sistema Físico ambiental, se programaron **2** metas con un total de **2** proyectos en la matriz del listado de programas y proyectos del PDOT actualizado.

META 1 – FÍSICO AMBIENTAL (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual
Sistema: Físico ambiental
Objetivo ODS: 15 Vida de ecosistemas terrestres
Objetivo PND: Objetivo 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales.
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal d)
Objetivo estratégico PDOT: Ejecutar acciones anuales de gestión ambiental orientadas a la reforestación y fortalecimiento de áreas verdes mediante la adquisición y entrega de plantas nativas en la parroquia.

Meta 1: Ejecutar acciones anuales de gestión ambiental para el mejoramiento del entorno parroquial.						
Indicador: Numero de acciones de gestión ambiental ejecutadas.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	4	1	1	1	1

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto Ejecutado
2024	\$ 300	\$ 263.79
2025	\$ 300	\$ 0.00
2026	\$ 300	\$ 0.00
2027	\$ 300	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 1.200	\$ 263.79

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	1	1
2025	1	0
2026	1	0
2027	1	0
Total Meta 2024 – 2027	4	1

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumplida a 2024	Ejecución presupuestaria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA	0	4	1	87.93%		100%

DO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA						
					CUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD parroquial LA PROVIDENCIA, **SI** ha ejecutado esta meta al año 2024, mismo que contribuye al PND Objetivo 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y al ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, con una inversión planificada al año 2024 de \$ 300,00 USD, de un presupuesto total programado de \$ 1.200,00 USD conforme lo aprobado en el PDOT 2023-2027.

No obstante, la semaforización evalúa exclusivamente el cumplimiento de la meta anual, y para el año 2024 la acción planificada fue ejecutada en su totalidad, obteniendo un 100% de cumplimiento. La menor ejecución presupuestaria no afecta el resultado técnico de la meta, ya que esta fue alcanzada según lo programado.

De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, el indicador de la meta final se encuentra en estado CUMPLIDA.

META 2 – FÍSICO AMBIENTAL (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Físico ambiental						
Objetivo ODS: 15 vida de ecosistemas terrestres						
Objetivo PND: 10. Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal d)						
Objetivo estratégico PDOT: Gestionar acciones para la protección de fuentes de agua y fortalecimiento del servicio de agua potable, orientadas a incrementar el caudal en los hogares de la parroquia.						
Meta 2: Campañas desarrolladas.						
Indicador: Número de campaña desarrolladas.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL	0	4	1	1	1	1
Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada				Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Presupues to Programa do POA 2024 - 2027	Presupues to Ejecutado		Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	\$ 0.00	\$ 0.00		2024	1	0
2025	\$ 0.00	\$ 0.00		2025	1	0
2026	\$ 0.00	\$ 0.00		2026	1	0
2027	\$ 0.00	\$ 0.00		2027	1	0
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 0.00	-		Total Meta 2024 – 2027	4	0

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Semaforizaci ón Cumplimient o de la meta anual	% Cumplimie nto meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	4	0	0%		0%
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados:

En el marco de sus competencias, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Providencia no registra ejecución presupuestaria correspondiente a la Meta 2 del componente físico-ambiental durante el año 2024.

No obstante, se desarrollaron acciones de gestión, coordinación interinstitucional y acompañamiento comunitario orientadas a la protección de las fuentes de agua y al fortalecimiento del servicio de agua potable parroquial, las cuales contribuyen al

cumplimiento progresivo de la meta establecida en el PDOT 2023–2027.

De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, al no existir ejecución presupuestaria directa ni resultado cuantificable del indicador en el año evaluado, la meta se encuentra en estado **INCUMPLIDA**.

2.2. Sistema Asentamientos Humanos

En lo que respecta al sistema de asentamientos humanos, en el periodo 2024 - 2027 se programaron **6** metas con un total de **6** proyectos en la matriz del listado de programas y proyectos del PDOT actualizado.

META 1 – ASENTAMIENTOS HUMANOS (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Asentamientos humanos						
Objetivo ODS: 6 Agua y saneamiento						
Objetivo PND: Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a y h)						
Objetivo estratégico PDOT: Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado.						
Meta 1: Sistema para el mejoramiento de la calidad del agua y saneamiento implementado al año 2027.						
Indicador: Número de fortalecimientos ejecutados.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	1	0	0	1	0

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada

Año	Presupuesto Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto Ejecutado
2024	\$ 0.00	\$ 0.00
2025	\$ 0.00	\$ 0.00
2026	\$ 0.00	\$ 0.00
2027	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 0.00	\$ 0.00

Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	0	0
2025	0	0
2026	1	0
2027	0	0
Total Meta 2024 – 2027	1	0

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	1	0	0%		0%
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Providencia **NO ha ejecutado esta meta al año 2024**, la misma que contribuye al PND Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social; y al ODS 6 Agua y saneamiento.

Para el año 2024, la inversión planificada fue de **\$0,00 USD**, dentro de un presupuesto total programado de **\$0,00 USD** conforme a lo aprobado en el PDOT 2023–2027; por lo cual se evidencia una **ejecución presupuestaria del 0%** y un **0% de cumplimiento de la meta técnica** correspondiente al presente periodo.

De acuerdo al cronograma establecido en la matriz PDOT, la ejecución técnica del

fortalecimiento está programada para el año **2026**, por lo que **no se registran avances durante el año 2024**.

De acuerdo con los parámetros de evaluación propuestos por Planifica Ecuador, el indicador de la meta final se encuentra en estado **INCUMPLIDA**.

META 2 – ASENTAMIENTOS HUMANOS (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Asentamientos humanos						
Objetivo ODS: 6 Agua y saneamiento						
Objetivo PND: Objetivo 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a y h)						
Objetivo estratégico PDOT: Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado.						
Meta 2: Mejorar las condiciones de saneamiento básico mediante el levantamiento de información y mantenimiento de sistemas de disposición de aguas residuales en la parroquia al 2027.						
Indicador: Número de desalojos realizados.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	2 desalojos	1	1	1	1

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto to Programa do POA 2024 – 2027	Presupuesto to Ejecutado
2024	\$102.00	\$102.00
2025	\$102.00	\$ 0.00
2026	\$102.00	\$ 0.00

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	1	1
2025	1	0
2026	1	0

2027	\$102.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$408.00	\$102.00

2027	1	0
Total Meta 2024 – 2027	4 Desalojos	1

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumplida a 2024	Ejecución presupuestaria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	100%	1	100%		100%
					CUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial Rural La Providencia ha ejecutado la meta correspondiente al año 2024, relacionada con el objetivo de mejorar las condiciones de saneamiento básico mediante la realización de desalojos en espacios públicos, contribuyendo al ODS 6 Agua y saneamiento y al PND, objetivo orientado al acceso a un hábitat adecuado.

Para el año 2024 se programó un presupuesto de 102,00 USD, el cual fue ejecutado en su totalidad, evidenciando un 100% de ejecución presupuestaria. Asimismo, la meta técnica anual contemplaba la realización de 1 desalojo, alcanzándose dicha actividad conforme a lo planificado, lo que representa un 100% de ejecución técnica. En comparación con la línea base del indicador (LB = 0), se registra un avance positivo, reflejando cumplimiento respecto a los parámetros definidos por Planifica Ecuador.

De acuerdo con los criterios de evaluación, el indicador de la meta final se encuentra: **CUMPLIDA.**

META 3 – ASENTAMIENTOS HUMANOS (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual
Sistema: Asentamientos humanos
Objetivo ODS: 9 Infraestructura

Objetivo PND: Objetivo 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal b)						
Objetivo estratégico PDOT: Poseer infraestructura apropiada física y equipamiento de espacios públicos en la parroquia.						
Meta 3: Construcción de la segunda planta de la casa comunal de la Comunidad Pungal El Quinche en un 100% hasta el 2027.						
Indicador: Porcentaje de ejecución.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	100%	100%	0%	0%	0%

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupues to Programa do POA 2024 - 2027	Presupues to Ejecutado
2024	\$ 28,551.09	\$ 28,551.09
2025	\$ 0.00	\$ 0.00
2026	\$ 0.00	\$ 0.00
2027	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$28,551.09	\$ 28,551.09

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	100%	100%
2025	0%	0
2026	0%	0
2027	0%	0
Total Meta 2024 – 2027	100%	100%

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Semaforizaci ón Cumplimient o de la meta anual	% Cumplimie nto meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	100%	100%	100%		100%
CUMPLIDA						

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia Sí ha ejecutado la meta correspondiente durante el año 2024, la misma que contribuye al cumplimiento del Objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo, orientado a generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, así como al Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Infraestructura. De acuerdo con la planificación establecida en el PDOT 2023–2027, para el año 2024 se programó un presupuesto de USD 28.551,09, el cual fue ejecutado en su totalidad, evidenciándose una ejecución presupuestaria del 100%. En consecuencia, el cumplimiento físico de la meta en el período evaluado alcanza también el 100%, conforme a lo programado. Bajo los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, y considerando que la meta anual fue alcanzada en su totalidad durante el año 2024, el indicador de la meta final se clasifica como **CUMPLIDA**, reflejando una adecuada gestión institucional y coherencia entre la planificación y la ejecución.

META 4 – ASENTAMIENTOS HUMANOS (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual
Sistema: Asentamientos humanos
Objetivo ODS: 9 Infraestructura
Objetivo PND: Objetivo 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal c)
Objetivo estratégico PDOT: Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado.
Meta 4: Al 2027, realizar al menos 4 capacitaciones sobre cuidado y manipulación segura del agua de consumo humano en la parroquia.
Indicador: Número de capacitaciones realizadas sobre cuidado y manipulación del agua de consumo humano.

GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	4	1	1	1	1

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto Ejecutado
2024	\$ 0.00	\$ 0.00
2025	\$ 0.00	\$ 0.00
2026	\$ 0.00	\$ 0.00
2027	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 0.00	\$ 0.00

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	1	0
2025	1	0
2026	1	0
2027	1	0
Total Meta 2024 – 2027	4	0

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumplida a 2024	Ejecución presupuestaria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	4	0	0%		0%
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Providencia no registra ejecución de la Meta 3 correspondiente al sistema de asentamientos humanos durante el año 2024. La meta establece la realización de al menos cuatro capacitaciones sobre cuidado y manipulación del agua de consumo humano hasta el año 2027; sin embargo, en el periodo evaluado no se programaron ni ejecutaron acciones técnicas específicas, ni se asignaron recursos presupuestarios para su cumplimiento.

En consecuencia, se evidencia una ejecución presupuestaria del 0% y un cumplimiento técnico del 0% para el año 2024.

De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, el indicador de esta meta se encuentra en estado INCUMPLIDA, quedando su ejecución prevista para los siguientes periodos del PDOT 2023–2027.

META 5 – ASENTAMIENTOS HUMANOS (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Asentamientos humanos						
Objetivo ODS: 9 Infraestructura						
Objetivo PND: Objetivo 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a y h)						
Objetivo estratégico PDOT: Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado..						
Meta 5: Al menos 2 mantenimientos al sistema de agua potable hasta el 2027						
Indicador: Número de mantenimientos realizados.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	2	0	0	1	1

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada

Año	Presupuesto Programado POA 2024 - 2027	Presupuesto Ejecutado
-----	---	--------------------------

Año	Meta programada	Meta Ejecutada
-----	--------------------	-------------------

2024	\$ 0.00	\$ 0.00
2025	\$ 0.00	\$ 0.00
2026	\$ 0.00	\$ 0.00
2027	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 0.00	\$ 0.00

2024	0	0
2025	0	0
2026	1	0
2027	1	0
Total Meta 2024 – 2027	2	0

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumplida a 2024	Ejecución presupuestaria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	2	0	0		0%
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia NO ha ejecutado esta meta al año 2024, pese a corresponder al mantenimiento del sistema de agua potable para el consumo humano, el cual aporta al ODS 6: Agua limpia y saneamiento y al Objetivo PND 8.

Para el año 2024, la inversión planificada fue de \$ 0,00 USD, dentro de un presupuesto total programado de \$ 0,00 USD conforme a lo aprobado en el PDOT 2023–2027; por tanto, se evidencia una ejecución presupuestaria del 0% y una ejecución técnica del 0% respecto a la meta anual prevista.

El mantenimiento del sistema de agua potable se encuentra programado para el año 2026, de acuerdo con la planificación interna del GAD y la disponibilidad presupuestaria, dado que el PDOT no establece un año específico para su ejecución. De acuerdo con los parámetros de evaluación propuestos por Planifica Ecuador, el indicador de esta meta se encuentra en estado **INCUMPLIDA**.

META 6 – ASENTAMIENTOS HUMANOS (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Asentamientos humanos						
Objetivo ODS: 9 Infraestructura						
Objetivo PND: Objetivo 8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a y h)						
Objetivo estratégico PDOT: Mejorar y mantener la accesibilidad, movilidad y conectividad en las áreas urbano/rurales de la parroquia para promover el desarrollo de las actividades productivas y mejora de las condiciones de vida de la población.						
Meta 6: Mantener o cambiar el 80% de recolectores de basura hasta el año 2027.						
Indicador: Porcentaje de recolectores mantenidos/cambiados.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	1	0%	80%	0%	0%

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto to Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto to Ejecutado
2024	\$ 0.00	\$ 0.00
2025	\$ 2.200	\$ 2.200

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	20%	0
2025	80%	1

2026	\$ 0.00	\$ 0.00
2027	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 2.200	\$ 2.200

2026	0%	0
2027	0%	0
Total Meta 2024 – 2027	80%	0

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumplida a 2024	Ejecución presupuestaria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	1	0%	0%		0%
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia **no ha ejecutado esta meta al año 2024**, la misma que contribuye al PND Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades, y al ODS 9: Infraestructura. Para el año 2024 se registró una inversión planificada de **\$ 0,00 USD**, dentro de un presupuesto total programado de **\$ 0,00 USD** conforme lo aprobado en el PDOT 2023-2027, **debido a que la ejecución de esta meta se encuentra programada para el año 2025**, según la planificación institucional.

En consecuencia, durante el 2024 se evidencia una ejecución presupuestaria del **0%** y un **0% de cumplimiento técnico** de la meta, ya que su implementación estaba prevista para el siguiente ejercicio fiscal. De acuerdo con los parámetros de evaluación propuestos por Planifica Ecuador, **el indicador de la meta final se encuentra en estado INCUMPLIDA** para el año 2024

2.3. Sistema Sociocultural

En el periodo 2023 - 2027 en el sistema sociocultural, se programaron **3** metas con un total de **4** proyectos en la matriz del listado de programas y proyectos del PDOT 2023-2027. Estas metas están orientadas al fortalecimiento cultural, la preservación del patrimonio cultural, la

promoción de actividades comunitarias, la inclusión social y el fomento de espacios seguros para la convivencia ciudadana.

META 1 – SOCIOCULTURAL (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Sociocultural						
Objetivo ODS: 11 Ciudades y comunidades sostenibles						
Objetivo PND: 2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a y h)						
Objetivo estratégico PDOT: Fomentar, rescatar y fortalecer procesos de integración social, rescatando los saberes ancestrales, costumbres, tradiciones y el entorno natural, con la finalidad de fortalecer el tejido social.						
Meta 1: Organizar al menos dos eventos culturales anuales.						
Indicador: Número de eventos culturales organizados.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	8	2	2	2	2

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto to Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto to Ejecutado
2024	\$ 4.500	\$ 4.500
2025	\$ 4.500	\$0.00
2026	\$ 4.500	\$0.00

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	2	2
2025	2	0
2026	2	0

2027	\$ 4.500	\$0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 18.000	\$ 4.500

2027	2	0
Total Meta 2024 – 2027	8	2

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumplida a 2024	Ejecución presupuestaria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	8	2	100%		100%
					CUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia SÍ ha ejecutado esta meta al año 2024, la misma que contribuye al PND Objetivo 2 e impulsa la preservación y fortalecimiento de la identidad cultural — con enfoque en la promoción de espacios de integración comunitaria— y al ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. Durante el año 2024 se realizaron dos festividades culturales, cumpliendo la meta anual programada para este periodo. Asimismo, se evidencia una ejecución presupuestaria del 100% respecto de los USD 4.500,00 planificados en el PDOT 2023–2027 para esta actividad. De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, el indicador de la meta final se encuentra CUMPLIDA.

META 2 – SOCIOCULTURAL (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual
Sistema: Sociocultural
Objetivo ODS: 3 Salud y bienestar
Objetivo PND: 1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a y h)

Objetivo estratégico PDOT: Fomentar, rescatar y fortalecer procesos de integración social, rescatando los saberes ancestrales, costumbres, tradiciones y el entorno natural, con la finalidad de fortalecer el tejido social.						
Meta 2: Realizar al menos una jornada vacacional deportiva por año hasta el 2027.						
Indicador: Número de jornadas ejecutadas.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	4	1	1	1	1

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada				Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Presupues to Programa do POA 2024 - 2027	Presupues to Ejecutado		Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	\$ 1.500	\$ 1.500		2024	1	1
2025	\$ 1.500	\$ 0.00		2025	1	0
2026	\$ 1.500	\$ 0.00		2026	1	0
2027	\$ 1.500	\$ 0.00		2027	1	0
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 6.000	\$ 1.500		Total Meta 2024 – 2027	4	1
Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Semaforizaci ón Cumplimient o de la meta anual	% Cumplimie nto meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL LA PROVIDENCIA	0	4	1	100%		100%
					CUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia **SÍ ha ejecutado esta meta al año 2024**, la misma que contribuye al PND Objetivo 2 – bienestar e inclusión social, y al ODS 3 Salud y bienestar, fomentando actividades recreativas y deportivas orientadas al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes de la parroquia.

Para el ejercicio 2024 se programó la realización de **una jornada vacacional deportiva anual**, meta que fue cumplida en su totalidad. Asimismo, se evidencia una ejecución presupuestaria del **100%** respecto de los **USD 1.500,00** planificados en el PDOT 2023–2027 para esta actividad.

De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, el indicador de la meta final se encuentra **CUMPLIDA**.

META 3 – SOCIOCULTURAL (2 proyectos)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Sociocultural						
Objetivo ODS: 3 Salud y bienestar						
Objetivo PND: 1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a y h)						
Objetivo estratégico PDOT: Garantizar atención permanente y adecuada a los grupos de atención prioritaria de la parroquia.						
Meta 3: Atender a 100 personas de atención prioritaria hasta el 2027.						
Indicador: Número de adultos mayores atendidos.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	400 Personas atendidas.	100 Personas atendidas.	100 Personas atendidas.	100 Personas atendidas.	100 Personas atendidas.
--	---	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto to Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto to Ejecutado
2024	\$ 24.145,10	\$ 24.145,10
2025	\$ 12.250.00	\$ 0.00
2026	\$ 12.250.00	\$ 0.00
2027	\$ 12.250.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 60.895.00	\$24.145.10

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	100	100
2025	100	0
2026	100	0
2027	100	0
Total Meta 2024 – 2027	400	100

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Semaforizaci ón Cumplimient o de la meta anual	% Cumplimie nto meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	12	0	100%		100%
					CUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia ha ejecutado esta meta durante el año 2024, cumpliendo al 100% tanto en el componente técnico como en el presupuestario. Se atendió a 100 personas adultas mayores, conforme a la meta anual programada, garantizando un servicio permanente y adecuado a los grupos de atención prioritaria de la parroquia. Asimismo, se registró una ejecución presupuestaria total de USD 24.145,10, correspondiente al monto programado para el ejercicio fiscal 2024, lo que evidencia una gestión eficiente y alineada a lo aprobado en el PDOT 2023–2027. De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, el indicador de la meta final se encuentra **CUMPLIDA**.

2.4. Sistema Económico/Productivo

En el periodo 2023 - 2027 en el sistema Económico Productivo, se programaron **2** metas con un total de **2** proyectos en la matriz del listado de programas y proyectos del PDOT actualizado.

META 1 – ECONÓMICO PRODUCTIVO (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual
Sistema: Económico productivo
Objetivo ODS: 8 Crecimiento económico
Objetivo PND: Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal d)
Objetivo estratégico PDOT: Promover el desarrollo de actividades productivas mediante el fortalecimiento de las cadenas de producción y tecnológica que permitan la integración y la dinamización de la economía garantizando la soberanía alimentaria; la producción y comercialización de la semilla de alfalfa, vinos de mora y frutillas, artesanías; fortalecimiento y promoción del turismo.
Meta 1: 100 productores agropecuarios capacitados en manejo agropecuario sostenible utilizando buenas prácticas agropecuarias en las principales cadenas productivas al 2027
Indicador: Número de productores capacitados en buenas practicas agropecuarias.

GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	100	0	0	50	50
--	---	-----	---	---	----	----

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto to Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto to Ejecutado
2024	\$ 0.00	\$ 0.00
2025	\$ 0.00	\$ 0.00
2026	\$ 0.00	\$ 0.00
2027	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 0.00	\$ 0.00

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	0	0
2025	0	0
2026	50	0
2027	50	0
Total Meta 2024 – 2027	100	0

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Semaforización Cumplimiento o de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA.	0	100	0	0		0
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia no ha ejecutado la meta correspondiente al indicador “productores capacitados en buenas prácticas agropecuarias” durante el año 2024, la cual se alinea al Objetivo ODS 8: Crecimiento económico y al Objetivo 3 del PND, orientado a fomentar la productividad y competitividad bajo el enfoque de la economía circular. De acuerdo con la planificación establecida en el PDOT 2023–2027, la implementación de esta meta está prevista para los años 2026 y 2027, motivo por el cual no se programaron recursos ni actividades para el año 2024. En este sentido, la ejecución física y presupuestaria del período evaluado es del 0%, reflejando que la meta aún no inicia su fase operativa. En aplicación de los parámetros de evaluación definidos por Planifica Ecuador, la meta se clasifica como INCUMPLIDA en 2024, debido a que no registra avance durante el año, aun cuando su ejecución está planificada para ejercicios futuros.

META 2 – ECONÓMICO PRODUCTIVO (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Económico productivo						
Objetivo ODS: 8 Crecimiento económico						
Objetivo PND: Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal d)						
Objetivo estratégico PDOT: Promover el desarrollo de actividades productivas mediante el fortalecimiento de las cadenas de producción y tecnológica que permitan la integración y la dinamización de la economía garantizando la soberanía alimentaria; la producción y comercialización de la semilla de alfalfa, vinos de mora y frutillas, artesanías; fortalecimiento y promoción del turismo.						
Meta 2: Al 2027 beneficiar a 100 productores para que mejoren sus ingresos económicos.						
Indicador: Número de productores beneficiados.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	100 Productores Beneficiados.	0	100 Productores Beneficiados	0	0

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto Programado POA 2024 - 2027	Presupuesto Ejecutado
2024	\$ 0.00	\$ 0.00
2025	\$ 1.500	\$ 0.00
2026	\$ 0.00	\$ 0.00
2027	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$ 1.500	\$ 0.00

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	0	0
2025	100	0
2026	0	0
2027	0	0
Total Meta 2024 – 2027	100	0

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumplida a 2024	Ejecución presupuestaria a 2024	Semaforización Cumplimiento de la meta anual	% Cumplimiento meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA.	0	100	0	0		0
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial La Providencia NO ha ejecutado esta meta durante el año 2024, a pesar de que contribuye al cumplimiento del Objetivo ODS 8: Crecimiento económico y del Objetivo 3 del PND, orientado a fomentar la productividad y competitividad mediante el fortalecimiento de las actividades agropecuarias.

De acuerdo con la planificación establecida en el PDOT 2023–2027, la ejecución de esta meta se encuentra programada para el año 2025, motivo por el cual en el ejercicio fiscal 2024 no se asignó presupuesto programado, registrándose igualmente 0,00 USD de ejecución. En este sentido, el avance físico y presupuestario de la meta durante el año evaluado es del 0%.

Conforme a los parámetros de evaluación propuestos por Planifica Ecuador, y debido a la ausencia de ejecución durante el período, el indicador de la meta se clasifica como **INCUMPLIDA** en 2024, aun cuando su implementación está prevista para ejercicios posteriores.

2.5. Sistema Político Institucional

En el periodo 2023 - 2027 en el sistema Político Institucional, se programaron **2** metas con un total de **4** proyectos en la matriz del listado de programas y proyectos del PDOT actualizado.

META 1 – POLÍTICO INSTITUCIONAL (3 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Político Institucional						
Objetivo ODS: 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.						
Objetivo PND: 9. Propender la construcción de un estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 151)						
Objetivo estratégico PDOT: Planificar de forma participativa y articulada el desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia						
Meta 1: Implementar programas y proyectos en un 70% hasta el 2027						
Indicador: Porcentaje de programas y proyectos implementados.						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	100%	20%	20%	20%	40%

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada

Año	Presupuesto Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto Ejecutado
2024	\$41,155.00	\$39,864.29
2025	\$41,155.00	\$ 0.00
2026	\$41,155.00	\$ 0.00
2027	\$41,155.00	\$ 0.00
Total Presupuesto 2024 - 2027	\$164,620.00	\$39,864.29

Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	20%	20%
2025	20%	0
2026	20%	0
2027	40%	0
Total Meta 2024 – 2027	70%	20%

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Semaforizaci ón Cumplimient o de la meta anual	% Cumplimie nto meta final (MF), sobre línea base (LB)
	2023 (LB)	2027 (UD)				
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	100%	4	96%		100%
					CUMPLIDA	

Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Providencia, **SÍ ha ejecutado la meta correspondiente al año 2024**, la cual contribuye al **Objetivo PND 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control**, así como al **ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas**.

Para el cumplimiento de esta meta, se contó con una **inversión planificada al año 2024 de USD 41.155,00**, de un **presupuesto total programado de USD 164.620,00**, conforme a lo aprobado en el PDOT 2023–2027. Durante el ejercicio fiscal 2024, se evidencia una **ejecución presupuestaria del 96%**, lo que permitió alcanzar **el 100% de cumplimiento de la meta anual prevista para el año 2024**.

De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por **Planifica Ecuador**, el

indicador de la meta presenta **semaforización verde**, por lo que **la meta se considera CUMPLIDA**.

META 2 – POLÍTICO INSTITUCIONAL (1 proyecto)

Cálculo de la Variación Anual						
Sistema: Político Institucional						
Objetivo ODS: 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.						
Objetivo PND: 9. Propender la construcción de un estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.						
Competencia: GAD parroquial (COOTAD art. 65, literal a)						
Objetivo estratégico PDOT: Garantizar una gestión pública eficiente fortaleciendo la influencia de las unidades de participación en la entrega de servicios públicos adecuados y pertinentes.						
Meta 2: Implementar programas y proyectos de gestión administrativa y desarrollo institucional en un 70% hasta el 2027						
Indicador: Porcentaje de programas y proyectos implementados						
GAD	Serie del Indicador	Meta	Meta Anual			
	2023 (LB)	2027 (MF)	2024	2025	2026	2027
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	14	70%	14%	14%	14%	28%

Cálculo de la Meta Anual Presupuestaria programada		
Año	Presupuesto Programa do POA 2024 - 2027	Presupuesto Ejecutado
2024	\$11,670.29	\$10,961.00
2025	\$11,670.29	\$ 0.00
2026	\$11,670.29	\$ 0.00
2027	\$11,670.29	\$ 0.00

Cálculo de la Meta Anual Técnica programada		
Año	Meta programada	Meta Ejecutada
2024	14%	14%
2025	14%	0
2026	14%	0
2027	28%	0

Total Presupuesto 2024 - 2027	\$46,681.16	\$10,961.00
--	--------------------	--------------------

Total Meta 2024 – 2027	70%	0
-----------------------------------	------------	----------

Porcentaje de cumplimiento de las metas						
GAD	Serie del Indicador		Meta cumpli		Semaforizaci ón	% Cumplimie
	2023 (LB)	2027 (UD)	da a 2024	Ejecución presupuesta ria a 2024	Cumplimient o de la meta anual	nto meta final (MF), sobre línea base (LB)
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZA DO PARROQUIAL RURAL LA PROVIDENCIA	0	70%	14%	93.92%		100%
					INCUMPLIDA	

Interpretación de resultados: Interpretación de resultados: En el marco de sus competencias, el GAD Parroquial Rural La Providencia SÍ ha cumplido la meta correspondiente al año 2024, la cual se encuentra alineada al PND Objetivo 14 <i>“Fortalecer las capacidades del Estado”</i> y al ODS 16 <i>“Paz, justicia e instituciones sólidas”</i>. Para el año 2024 se programó una meta anual equivalente al 14% del total previsto hasta el año 2027, misma que fue ejecutada en su totalidad, conforme a la información registrada en el sistema SIGAD. Asimismo, se evidencia una ejecución presupuestaria del 93,92% del presupuesto planificado para el año 2024, lo que respalda el cumplimiento de la meta anual programada. De acuerdo con los parámetros de evaluación establecidos por Planifica Ecuador, el indicador correspondiente a la meta anual del año 2024 se califica como CUMPLIDA, manteniéndose la programación progresiva de cumplimiento para los años 2025, 2026 y 2027 conforme al PDOT 2023–2027.	
---	--

3. PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS DE RESULTADO DEL PDOT

Sistema	Objetivo Estratégico de PDOT	Indicadores	Línea Base 2023	Meta a 2027	Avance de la meta al 2024		
					%	Semaforización	Estado
FÍSICO AMBIENTAL	Ejecutar acciones anuales de gestión ambiental orientadas a la reforestación y fortalecimiento de áreas verdes mediante la adquisición y entrega de plantas nativas en la parroquia.	Número de acciones de gestión ambiental ejecutadas..	0	4 acciones de gestión ambiental desarrolladas al año 2027.	100%		CUMPLIDA
	Gestionar acciones para la protección de fuentes de agua y medio ambiente.	Número de campañas desarrolladas.	0	0 campañas desarrolladas.	0%		INCUMPLIDA
ASENTAMIENTOS HUMANOS	Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado.	Número de fortalecimientos ejecutados..	0	1 sistema para el mejoramiento de la calidad del agua implementado al año 2027.	0%		INCUMPLIDA
	Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado.	Número de desalojos realizados..	0	Al menos 2 desalojos hasta el año 2027.	100%		CUMPLIDA
	Poseer infraestructura apropiada física y equipamiento en la parroquia.	Porcentaje de ejecución.	0	Contrucción de la segunda planta de la casa comunal hasta el 2027 en un 100%	100%		CUMPLIDA

	Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado.	Número de capacitaciones realizadas	0	Al 2027, realizar al menos 4 capacitaciones sobre cuidado y manipulación del agua.	0%		INCUMPLIDA
	Gestionar la provisión de servicios públicos eficientes y de calidad para el acceso a un hábitat adecuado.	Número de mantenimientos realizados..	0	Al menos 2 mantenimientos al sistema de agua potable hasta el 2027.	0%		INCUMPLIDA
	Mejorar y mantener la accesibilidad, movilidad y conectividad en las áreas urbano/rurales.	Porcentaje de recolectores mantenidos/cambiados.	0	Mantener o cambiar el 80% de recolectores de basura hasta el año 2027.	0%		INCUMPLIDA
	Fomentar, rescatar y fortalecer procesos de integración social, rescatando los saberes ancestrales, costumbres y tradiciones.	Número de eventos culturales organizados.	0	Organizar al menos dos eventos culturales anuales.	100%		CUMPLIDA
	Fomentar, rescatar y fortalecer procesos de integración social.	Número de jornadas ejecutadas..	0	Realizar al menos una jornada vacacional deportiva por año hasta el 2027.	100%		CUMPLIDA
	SOCIOCULTURAL						

	Garantizar atención permanente y adecuada a los grupos de atención prioritaria.	Número de adultos mayores atendidos.	0	Atender a 100 personas de atención prioritaria hasta el 2027.	100%		CUMPLIDA
ECONÓMICO PRODUCTIVO	Promover el desarrollo de actividades productivas mediante el fortalecimiento de las cadenas de producción.	Número de productores capacitados en buenas prácticas agropecuarias.	0	100 productores agropecuarios capacitados en manejo agropecuario sostenible al 2027.	0%		INCUMPLIDA
	Promover el desarrollo de actividades productivas mediante el fortalecimiento de las cadenas de producción.	Número de productores beneficiados.	0	Al 2027 beneficiar a 100 productores para que mejoren sus ingresos económicos.	0%		INCUMPLIDA
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Planificar de forma participativa y articulada el desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia.	Porcentaje de programas y proyectos implementados.	0	Implementar programas y proyectos en un 70% hasta el 2027.	100%		CUMPLIDA
	Garantizar una gestión pública eficiente fortaleciendo la influencia de las unidades de participación.	Porcentaje de programas y proyectos implementados..	0	Implementar programas y proyectos de gestión administrativa y desarrollo institucional en un 70% hasta el 2027.	100%		CUMPLIDA

4. CONCLUSIONES

El proceso de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Providencia, correspondiente al ejercicio fiscal 2024, permitió identificar avances significativos y limitaciones en la ejecución de las metas establecidas para el periodo 2023–2027.

Durante el año evaluado, se evidencia el cumplimiento de 8 metas, reflejando una adecuada gestión institucional en aquellos proyectos que contaron con programación técnica y/o presupuestaria, así como en las acciones desarrolladas mediante procesos de gestión y articulación interinstitucional.

No obstante, se identifican 7 metas que no registran ejecución durante el año 2024, principalmente debido a que su implementación se encuentra programada para ejercicios fiscales posteriores o a la ausencia de asignación presupuestaria en el periodo evaluado, situación que se encuentra debidamente justificada en el marco de la planificación vigente del PDOT.

El análisis financiero evidencia coherencia entre la ejecución presupuestaria registrada en el POA reformado 2024 y los informes financieros institucionales, permitiendo concluir que los recursos ejecutados responden a las prioridades definidas en los sistemas del PDOT.

Finalmente, la evaluación refleja la importancia de fortalecer los procesos de planificación, seguimiento y gestión interinstitucional, a fin de asegurar el cumplimiento progresivo de las metas planteadas y consolidar un desarrollo territorial equilibrado y sostenible para la parroquia La Providencia

5. RECOMENDACIONES

Priorizar la reprogramación de las metas que no registraron ejecución durante el período evaluado, considerando su programación para ejercicios fiscales posteriores y la disponibilidad presupuestaria, a fin de asegurar su cumplimiento progresivo conforme al PDOT vigente.

Fortalecer el seguimiento y control de los instrumentos de planificación institucional del GAD Parroquial Rural La Providencia, mediante evaluaciones periódicas que permitan identificar oportunamente desviaciones y adoptar medidas correctivas para el cumplimiento de las metas establecidas.

Mantener la alineación de los proyectos y acciones del PDOT con el Plan Nacional de Desarrollo vigente y las necesidades actuales del territorio, incorporando ajustes técnicos cuando sea necesario para garantizar su pertinencia y viabilidad.

Reforzar las capacidades técnicas, administrativas y financieras del GAD Parroquial Rural La Providencia, a través de procesos de capacitación y acompañamiento al personal, que contribuyan a una gestión más eficiente y al cumplimiento de las metas institucionales dentro del marco normativo aplicable.

Impulsar el trabajo de las comisiones permanentes y especiales, orientando sus funciones a la sistematización, análisis y evaluación de los avances en el cumplimiento de las metas del PDOT, como insumo para la toma de decisiones.

Consolidar y dar continuidad a los procesos de gestión y articulación interinstitucional con otros niveles de gobierno, promoviendo la ejecución concurrente de proyectos que permitan optimizar recursos y ampliar el impacto de las intervenciones en beneficio de la población.

Fortalecer los mecanismos de seguimiento a la calidad de los servicios públicos que se brindan en la parroquia, tales como agua potable, alcantarillado y alumbrado público, en coordinación con las entidades competentes del nivel municipal y parroquial.

Sistematizar y consolidar la información generada durante la gestión institucional, con el fin de facilitar un proceso de transición ordenado, transparente y documentado hacia la nueva autoridad electa.

BIBLIOGRAFÍA

Plan Nacional de Desarrollo (2025)

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de la PARROQUIA LA PROVIDENCIA (2023 - 2027)

Informes financieros del GAD Parroquial LA PROVIDENCIA (2024)

Informes técnicos de actividades desarrolladas (2024)

Plan Operativo Anual - POA (2024)

Plan Anual de Contratación Pública – PAC (2024)